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yksiselitteisiä ja selkeitä, eikä niissä tulisi olla puutteita tai ristiriitoja muiden 
asiakirjojen kanssa. Tehdasautomatisoidut ilmakäsittelyjärjestelmät sopivatkin erityisen 
hyvin silloin, kun tarve lähtee rakennuttajalta. Kokonaisvastuurakentamisessa olisi 
kyseenomainen laiteratkaisu hyvä valinta, nopeutensa ja selkeän kokonaisuuden 
ansiosta. 
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This thesis was commissioned by a company called Koja who has developed a factory 
automated air handling unit SmartAir series including tools for planning and 
implementation.  
 
The purpose of this study was to compare the factory automated modular air handling 
unit with a conventional air ventilation and automation solution. The purpose of this 
thesis was to find out how the factory made solution differs from the conventional way 
to carry out air handling unit planning, electric installation, cable work, commissioning 
tests, construction and questions of responsibility. 
 
The findings indicate that there are potential savings in cable work of air handling units 
when the SmartAir solution is used. The example building of this thesis is an old-age 
home in Teuva. There will be four SmartAir air handling units. The calculations made 
in the study show that savings in cable costs total 2160 euros, which is 78 % less than 
the conventional cable working.  The total saves of cable was 921 meters, which are 85 
% less than the conventional cable working. 
 
The savings are not made by money only, there are savings also in time within the cable 
works, installation and commissioning tests. One finding of the study was the strong 
tradition in Finland of splitting air handling units delivery in electric and automation 
contract, pipe contract and air ventilation contract.  
 
The significance of contract boundaries came up, as well. There should be clear, 
unambiguous, simple and exact contract boundaries documents, so that the questions of 
responsibility and construction costs does not cause any problems. The documents can 
not include imperfections or conflict with others documents. 
 
Factory automated air handling units fits especially when the need starts from the 
contractor. This kind of units are good choice for turnkey construction because of the 
rapidity and the total value. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyön taustalla on Koja Oy:n kehittämä modulaarinen tehdasautomatisoitu 
ilmankäsittelykonesarja, johon kuuluvat myös sen suunnittelu- ja toteutustyökalut. Koja 
on markkinoinut ratkaisua suunnittelijoille, rakennuttajille ja urakoitsijoille. Valmiiksi 
tehdasautomatisoitujen ilmankäsittelykoneiden mainetta saatetaan joskus pitää huonona 
muun muassa monesti sen vähäisten automaatiovaihtoehtojen takia. Kojan SmartAir – 
ratkaisussa on kuitenkin kyse modulaarisesta valmiiksi tehdasautomatisoidusta 
ilmankäsittelykoneesta, jonka automaatiovalinnat voi suunnittelija itse valita. Näiden 
ajatusten myötä lähti idea vertailevasta tutkimuksesta perinteisen ilmanvaihtourakan ja 
SmartAir – ratkaisun välillä. 
 
Työssä on tarkoitus käsitellä tehdasautomatisoidun modulaarisen ilmankäsittelykoneen 
erityispiirteitä verrattuna perinteisellä tavalla toteutettuun ilmanvaihto- ja 
automaatiourakkaan. Työn alussa käsitellään hankkeen eri vaiheita, joita perinteisesti 
käytetään hankkeen käynnistyessä. Opinnäytetyössä on myös pohdittu alalla pitkään 
käytössä olevia vahvoja toimintatapoja ja niiden seurauksia, jotka jakavat modulaarisen 
ilmankäsittelykoneen toimituksen sähkö- ja automaatiourakkaan, putki- ja 
ilmanvaihtourakkaan ja tämän vaikutuksia urakointiin. 
 
Tavoitteena on saada selkeä käsitys eroista ja erityispiirteistä kahden erilaisen 
ilmanvaihtourakan ratkaisujen välillä sekä sen tuomista hyvistä ja huonoista puolista. 
Lisäksi yhtenä työn tavoitteena on laskea näiden kahden ratkaisumuodon taloudellisia 
eroja. 
 
Työssä käytetään vertailussa Koja Oy:n kehittämää SmartAir – 
ilmankäsittelykonesarjaa, jonka työkaluja sen suunnitteluun ja toteuttamiseen työssä 
myös sivutaan. Työhön on laskettu säästöpotentiaalinen hyöty käyttämällä Kojan 
SmartAir – ratkaisua verrattuna perinteisellä tavalla tehtyyn ilmanvaihtourakkaan. 
Esimerkkinä on käytetty Teuvan hoivakotia, johon on suunniteltu neljä kappaletta 
SmartAir ilmankäsittelykoneita. Kohde oli opinnäytetyötä tehdessä vielä rakenteilla. 
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2 HANKKEEN VAIHEET 
 
 
2.1 Tarveselvitys 
 
Tarveselvityksen tarkoituksena on selvittää ja perustella, onko hankkeen ryhtymiseen 
tarpeellisuutta ja onko se ylipäätään mahdollista. Tällaisia tilanteita voi olla esimerkiksi 
silloin, kun yritys tarvitsee lisää toimitiloja tai tilojen tarpeellisuus muuttuu. 
Tarveselvityksessä kuvataan hankkeen lähtökohdat, tavoitteet ja niiden vaikutukset. 
Tarveselvitykseen kuvataan myös tarvittavat tilat ja niiden vaatimukset, selvitetään 
mihin tilantarpeeseen ollaan tyytyväisiä sekä mietitään eri ratkaisujen kustannuksia. 
Tuloksista kootaan tarveselvitys, joka muodostaa hankkeen perusolemuksen. 
Tarveselvityksen pohjalta tehdään hankesuunnittelupäätös. (LVI 03-10125, 1989, 10.) 
 
Tarveselvityksen laatii käyttäjä. Jotta lopputulos olisi mahdollisimman luotettava, on 
laatijan varmistettava, että tarveselvityksen laadinnassa on käytetty riittävää 
asiantuntijuutta. Tässä on mahdollista käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita. (LVI 03-
10125, 1989, 10). 
 
Tarveselvitysvaiheessa ei yleensä ole mukana vielä LVI-suunnittelijaa, joten mitään 
suuria päätöksiä ilmastoinnin suhteen tässä vaiheessa ei tehdä, ellei käyttäjällä ole 
tiedossa erikoisvaatimuksia tai -tarpeita ilmastoinnin suhteen. 
 
 
2.2 Hankesuunnittelu 
 
Hankesuunnittelun tarkoituksena on selvittää ja arvioida yksityiskohtaisesti 
rakennushankkeen tarpeita ja perusteita. Rakennushankkeen rakennusmalli päätetään ja 
hankkeen kustannukset arvioidaan tarkasti. Hankesuunnittelussa määritellään 
rakennushankkeen laajuus-, laatu-, kustannus- ja aikatavoitteet. (LVI 03-10125, 1989, 
3.) 
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Aikaisemmin tehdyssä tarveselvityksessä määritellyt toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet tarvittaessa tarkentuvat hankesuunnittelussa. Hankesuunnitelman vahvistuessa 
siitä tulee suunnitteluohje jatkotyöskentelyä varten. (LVI 03-10125, 1989, 11). 
 
Hankesuunnittelussa vahvistetaan myös hankkeen tavoitteet, tilaohjelma, 
rakennuspaikka, kustannukset ja ajoitus. Jos tässä vaiheessa hankkeeseen sisältyy 
alustavia piirustuksia, on mainittava erikseen ne osat, jotka ovat mahdollisesti sitovia 
jatkosuunnittelussa. (LVI 03-10125, 1989, 11) 
 
Hankesuunnitteluvaiheessa voi olla mukana LVI-suunnittelija, jota tarvittaessa 
käytetään asiantuntijana talotekniikkaan liittyvissä asioissa. Jos esimerkiksi 
olosuhdevaatimuksia on esitetty aikaisemmin, tulee ne ottaa huomioon tehtäessä 
ilmastointiin liittyviä päätöksiä. 
 
LVI-suunnittelijan tehtävät voivat liittyä kohteen energiankulutuksen, 
ympäristökuormitusten ja olosuhteiden tavoitearvojen määrittelyyn. Tehtäviin voi 
sisältyä myös taloteknisiin tavoitteisiin liittyvää suunnittelua ja sovittamista hankkeen 
tavoitteisiin. Lisäksi tehtäviin voi kuulua taloteknisten kustannusarvion tekeminen. 
(LVI 03-10523, 2013, 4.) 
 
 
2.2.1 Vaiheeseen osallistujat 
 
Käyttäjän tehtävänä on esittää tulevan hankkeen lähtökohdat ja tarpeet, sekä tarvittaessa 
perustaa johtoryhmä, joka valvoo hankesuunnittelua. Rakennuttaja toimii pääosin 
asiantuntijana hankkeen sisällön, sen läpiviemisen ja ohjaamisen kannalta. 
Rakennuttamistehtäviin nimetään hankkeen osalta vastuuhenkilö. (LVI 03-10125, 1989, 
11.) 
 
Suunnittelijoiden tehtävät keskittyvät rakennussuunnittelun pohjaksi tarvittavien 
tietojen kokoamiseen. Tässä vaiheessa mahdollinen arkkitehtisuunnittelu on 
ennakkosuunnittelua, josta usein sama arkkitehti jatkaa rakennussuunnitteluvaiheessa 
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pääsuunnittelijana. Tarvittaessa ennakkosuunnittelussa käytetään myös asiantuntijoina 
LVIS-, rakenne- ja kustannussuunnittelijoita. (LVI 03-10125, 1989, 11.) 
 
 
2.2.2 Hankesuunnitteluvaiheen asiakirjat 
 
Hankesuunnitteluvaiheessa tehdään seuraavat asiakirjat, jotka kootaan lopuksi 
hankesuunnitelmaksi. Kapasiteettimitoituksessa määritetään se kasvuosuus ja vaatimus, 
jonka investoinnit tulevat kattamaan. Lisäksi on otettava huomioon erikseen ne 
lisärakennusvaiheet, jotka tulevat mahdollisen kasvamisen tapahtuessa. (LVI 03-10125, 
1989, 11.) 
 
Rakennusohjelmassa esitetään eri toimintayksiköt ja niiden toiminta oleellisten 
kapasiteettilukujen osalta. Toimintayksiköiden mitoitusperusteet ja hyötyalat 
määritellään. Kaikkien tilojen varuste-, kaluste- ja laatutaso määritellään. Eri teknisten 
järjestelmien tavoitteet, toiminta- ja laatuvaatimukset sekä järjestelmän tarve 
määritellään. Tässä vaiheessa on myös hyvä kiinnittää huomioita tilojen ja teknisten 
järjestelmien muunneltavuuteen. (LVI 03-10125, 1989, 11.) 
 
Tilaohjelmassa kuvataan toimintayksiköiden toiminta- ja yhteyskaaviot. 
Perusmitoituksen perusteella tehdään huonetilaohjelma, sekä hyötyala- ja bruttoala 
arviot. Ohjelmapiirustukset laaditaan tarvittaessa rakennussuunnittelutavoitteita varten. 
(LVI 03-10125, 1989, 11.) 
 
Rakennuspaikasta tutkitaan ja selvitetään paikan kaavallinen kelpoisuus, geotekniset 
asiat, toiminnallinen kelpoisuus, liikenneyhteydet, kunnallistekninen valmius ja muut 
tarvittavat selvitykset. Korjaushankkeessa selvitetään rakennuksen tila ja selvityksessä 
esitetään rakenteiden ja teknisten järjestelmien kunto sekä arvioidaan korjaustarpeen 
laajuus ja perusteet. Vanhoissa rakennuksissa hankitaan selvitys rakennushistoriasta. 
Määritellään hankkeen todennäköinen toteuttamistapa ja mahdolliset erityisongelmat. 
Aikataulussa, esitetään eri vaiheiden kesto ja limittyminen, kokonaisaikataulu ja 
kokonaiskustannusten osuudet eri vaiheille. Kustannusarviosta ja 
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kannattavuuslaskelmista laaditaan kokonaisvaltainen kannattavuuslaskelma ja 
investointibudjetti, joka sisältää kaikki hankekustannukset. Ylläpidosta laaditaan 
kustannusarvio, joka sisältää muun muassa energiakustannukset, huoltomenot ja 
kunnossapidon. (LVI 03-10125, 1989, 11.) 
 
Ympäristötekijät tulee huomioida ja erikseen arvioida niiden hyöty- ja haittatekijät. 
Riskianalyysi tehdään tarvittaessa hankalasti päätettävien toimintojen suhteen. 
Riskianalyysi tulee tehdä niin, että siitä nähdään vaikutukset toiminta- ja 
kustannustekijöihin. (LVI 03-10125, 1989, 11.) 
 
Päättäjää varten tehdään hankesuunnitelman lopuksi investointiehdotus, jossa esitetään 
hanke joko hyväksyttäväksi tai hylättäväksi. Vaihtoehtoisesti voidaan ehdottaa hanketta 
toteutettavaksi muulla tavalla kuin uudisrakentamisella. (LVI 03-10125, 1989, 11. ) 
 
 
2.3 Ehdotussuunnittelu 
 
Rakennussuunnitteluvaiheessa suunnitellaan hankesuunnitelman pohjalta hankkeen 
arkkitehtuuriset ratkaisut, tekniset järjestelmät ja toteuttamistapa. Kun suunnittelu on 
riittävän pitkällä, voidaan päättää urakointitapa, valmistella rakennusurakat, tehdä 
rakentamispäätös ja sopia urakkasopimukset. (LVI 03-10125, 1989, 3.) 
 
Rakennesuunnitteluvaihe aloitetaan valitsemalla suunnittelijat. Suuremmissa kohteissa 
suunnittelijat olisi hyvä valita jo hankesuunnitteluvaiheessa (LVI 03-10125, 1989, 12). 
Ehdotussuunnitelmavaiheessa on tarkoituksena suunnitella perusratkaisu, jossa on otettu 
huomioon kaikki hankkeelle asetetut tavoitteet. Ehdotuspiirustusten avulla voidaan 
tutkia ja vertailla erilaisia toimintamalleja ja vaihtoehtoisia perusratkaisuja. Tekniset ja 
toiminnalliset yksityiskohdat voidaan tutkia ja suunnitella tarkemmin, kun 
luonnossuunnitelmia laaditaan. (Ilmastointilaitoksen mitoitus, 2014, 19.) 
 
Ehdotussuunnitteluvaiheessa kuuluu määritellä rakennukseen tuleva kunnallistekniikka 
(kaukolämpö ja – jäähdytys, viemäröinti, käyttövesi ja sähkö). Suunnittelijaryhmän 
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tulee selvittää myös palo- ja turvallisuustekniset asiat sekä myös talotekniset asiat, 
joiden myös tulisi tukea arkkitehdin määrittelemiä tilaratkaisuja. Selvitettäväksi jää 
myös taloteknisten järjestelmien vaihtoehdot. LVI-järjestelmien kohdalla tulisi miettiä 
vaihtoehtoja muun muassa eri keskusjärjestelmäratkaisuille kuten ilmanvaihdolle, eri 
pääjakelureiteille ja eri tyyppitilaratkaisuille. Näistä tehdään luonnokset riittävällä 
tarkkuudella, jotta vertailu ja päätöksen teko olisi mahdollista. Ne vaihtoehdot jotka 
ovat käyttökelpoisia, tulee dokumentoida. (Ilmastointilaitoksen mitoitus, 2014, 20.) 
 
LVI-asiakirjat sisältävät tarvittavat piirustukset ja leikkaukset eri vaihtoehtojen 
havainnollistamista varten sekä tyyppitilojen eri ratkaisumallit päätelaitteineen. 
Rakennesuunnittelijalle tulee määrittää päälaitteiden tilantarpeet, läpiviennit, 
kuormitustiedot ja mahdollinen sijoituskohta tekniseen tilaan. Tilavat ja hyvin 
suunnitellut tilat vaikuttavat asennuksiin yleensä positiivisesti. LVI-järjestelmien osalta 
määritellään vielä muun muassa ehdotukset keskuslaitteille, jakelujärjestelmille, 
päätelaitteille, energiankulutukselle. (Ilmastointilaitoksen mitoitus, 2014, 20.) 
 
Esitetyille vaihtoehdoille tulee vielä tehdä laskelmat tavoitteiden toteutumisen 
varmistamiseksi. Eri vaihtoehtoja verrataan tavoitteisiin, joista myös nähdään 
mahdolliset poikkeamat ja ongelmat. Laskelmiin kuuluu muun muassa 
energiankulutuslaskelma, sisäilmaolosuhdelaskelma, valaistuksenlaskelmat, tarvittaessa 
erikoistilojen virtaussimuloinnit (cfd), investointilaskelmat ja elinkaarilaskelmat. 
Näiden laskelmien taso määritellään suunnittelusopimuksissa. (Ilmastointilaitoksen 
mitoitus, 2014, 20.) 
 
Ehdotussuunnitteluvaiheen päätteeksi tehdään suunnitelmien ristiin tarkastus, 
yhteensovitus ja vertailu. Ehdotussuunnitelma hyväksytetään tilaajalla ja päätetään, 
mitkä vaihtoehdoista toteutetaan. (Ilmastointilaitoksen mitoitus, 2014, 20.) 
 
Tässä vaiheessa LVI-suunnittelijan tehtävänä on kirjata ja visualisoida LVI-
järjestelmien vaihtoehtoja, pääasiassa keskusjärjestelmäratkaisut, pääjakelureitit ja 
tyyppitilaratkaisut (LVI 03-10523, 2013, 11). Näin ollen myös ilmastointiratkaisuihin 
tulee olla vaihtoehtoja, jotka täyttävät hankkeen asettamat vaatimukset. 
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2.4 Yleissuunnittelu 
 
Yleissuunnitteluvaiheessa tehdään ehdotussuunnitelmasta toteutuskelpoinen 
yleissuunnitelma (LVI 03-10523, 2013, 14). Yleissuunnitteluvaiheessa tehdään 
luonnokset niistä ratkaisuista, jotka on päätetty ehdotussuunnitteluvaiheessa. Näiden 
ratkaisuiden lähtötiedot ja valinnat vielä tarkastetaan suunnitteluvaihetta varten, 
mahdolliset virheet ja puutteet kerrotaan rakennuttajalle. Jos suunnitteluaikataulua ei ole 
laadittu aiemmin, se tehdään tässä vaiheessa tai tarvittaessa tarkastetaan jo valmiina 
oleva aikataulu. (Ilmastointilaitoksen mitoitus, 2014, 20, 21.) 
 
Yleissuunnitteluvaiheessa kuvataan rakennuksen ulkopuolisiin verkostoihin liittymisen 
laskelmat. Tehdään talotekniikkasuunnittelijoiden kanssa pääreititysten 
yhteensovitukset ja talotekniset ratkaisut aikaisempien ehdotusten perusteella. 
(Ilmastointilaitoksen mitoitus, 2014, 21.) 
 
Laitekohtaiset kuormitustiedot tarkennetaan, sekä järjestelmien integraatiotarpeet 
määritetään aikaisempien ehdotusten perusteella. Pääreititykset ja leikkaukset esitetään 
tasopiirustuksissa. Tyyppitilojen talotekniikka yhteispiirustukset ja leikkaukset kootaan 
yhteen. Tarkennetaan aikaisemmassa vaiheessa tehdyt laskelmat valitulle 
yleissuunnitteluvaihtoehdolle tavoitteiden toteutumisen varmistumiseksi. 
(Ilmastointilaitoksen mitoitus, 2014, 21.) 
 
LVI-järjestelmistä tehdään yleissuunnittelupaketti, johon kuuluu kaavio- tai 
periaatetasoina ne ratkaisut, joiden pohjalta voidaan suunnitelmia lähteä viemään 
eteenpäin. Paketti sisältää järjestelmäkuvaukset ja – kaaviot, joissa on esitetty 
toimintaperiaatteet, asemapiirustus, pääjakelureitit tasopiirustuksena, mahdolliset 
leikkauskuvat ja tilajärjestelmät, sekä niiden mahdolliset vaihtoehdot. 
Suunnittelupakettiin kuuluvat myös pääjakelujärjestelmät ja mitoitusperiaatteet, 
keskuslaitteiden palvelukaaviot, mitoituslaskelmat ja – tiedot sekä laiteluettelon ja 
pääreikätiedot. (Ilmastointilaitoksen mitoitus, 2014, 21.) 
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Myös yleissuunnitteluvaiheen lopuksi tehdään suunnitelmille ristiin tarkastus, 
yhteensovitus ja vertailu. Suunnitteluryhmällä on velvollisuus tutustua toisten 
suunnitelmiin ja vertailla niitä omiinsa. Suunnitelmia verrataan tavoitteisiin ja 
mahdolliset poikkeamat ja syyt niihin dokumentoidaan. Yleissuunnitelma 
hyväksytetään tilaajalla, jotta varmistutaan siitä, että sen perustalta voidaan jatkaa 
suunnittelutoimia. Yleissuunnitteluvaiheessa suunnittelija tekee 
sisäilmaolosuhdelaskentaa tai – simulointia, energian tavoitekulutuksen laskentaa ja 
elinkaarikustannuslaskentaa. (Ilmastointilaitoksen mitoitus, 2014, 22.) 
 
 
2.5 Rakennuslupatehtävät 
 
Rakennuslupatoimenpiteisiin kuuluu hankkia kaikki hankkeeseen tarvittavat talotekniset 
lausunnot viranomaisilta, esimerkiksi liittymislausunnot, sekä laatia rakennuslupaan 
liittyvät energialaskelmat talotekniikkaosuuksista. Pääsuunnittelija vastaa 
energiatodistuksesta, jolle muut suunnittelijat toimittavat omat osuutensa laskennasta. 
(Ilmastointilaitoksen mitoitus, 2014, 22.) 
 
 
2.6 Toteutussuunnittelu 
 
Toteutussuunnitteluvaiheessa yleissuunnitelmasta tehdään mitoitetut suunnitelmat 
rakentamista ja hankintoja varten (LVI03-10523, 2013). Toteutussuunnittelun 
alkuvaiheessa täytyy tarkastaa yleissuunnittelun sisältämät tiedot suunnitteluvaihetta 
varten, myös yhteinen suunnitelma-aikataulu tulee tarkastaa. (Ilmastointilaitoksen 
mitoitus 2014, 22, 23.) 
 
Toteutussuunnitteluvaiheessa kuuluu sopia yhdessä pääsuunnittelijan kanssa kanava-, 
putki- ja johtoreitit ja niiden yhteensovitus. Myös kerrosten välinen talotekniikka tulee 
yhteen sovittaa. Eri vesikalusteiden, päätelaitteiden ja mahdollisten kaasu- tai 
paineilmapisteiden kalustusvaihtoehdot tarkastetaan yhdessä käyttäjän, sisustajan ja 
arkkitehdin kanssa. Alakattoon asennettavat putket ja laitteet tulee ilmoittaa 
arkkitehdille alakattosuunnitelmia varten. (Ilmastointilaitoksen mitoitus 2014, 23.) 
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Toteutussuunnitteluvaiheeseen kuuluu myös laatia hankintoja palvelevat suunnitelma-
asiakirjat. Tämän laajuus hieman vaihtelee urakkamuodon mukaan. Hankintoja 
palvelevissa suunnitelmadokumenteissa tulee olla suunnitelmat ja vaatimukset niin 
yksityiskohtaisesti, että niiden perusteella voidaan laskea urakkahinta. 
(Ilmastointilaitoksen mitoitus 2014, 23.) 
 
Tehdään lämmitys- ja jäähdytysverkostojen painehäviö- ja tasapainotuslaskelmat, jossa 
on esitetty linjansäätö- ja huonelaitteiden venttiilien asetusarvot. Laaditaan 
ilmastointiverkoston painehäviö- ja tasapainotuslaskelmat sisältäen säätöpeltien ja 
päätelaitteiden asetusarvot. Täydennetään työturvallisuusasiakirja ja urakkarajaliite 
LVI-suunnittelun osalta. Laitteiden varaustarpeet tulee määrittää ja toimittaa ne 
rakennesuunnittelijalle alustavia varauspiirustuksia varten. (Ilmastointilaitoksen 
mitoitus 2014, 23.) 
 
Lopuksi suoritetaan suunnitelmien ristiin tarkastus, yhteensovittaminen ja vertailu. Jos 
hankkeessa käytetään tietomallinnusta, tehdään suunnitelmista yhdistelmämalli 
sovittamalla yhteen arkkitehdin tilamalli, rakennemalli sekä LVI- ja sähkösuunnitelmat. 
(Ilmastointilaitoksen mitoitus 2014, 23.) 
 
Toteutussuunnitteluvaiheessa suunnitellaan edellisten vaiheitten pohjalta suunnitelmat 
toteutusta varten. Myös urakkarajaliite täydennetään oman suunnittelualan osalta, jossa 
määritellään työtä koskevat ohjeistukset toteutusta varten sekä eri urakoitsijoiden 
rajaukset, kuten ilmanvaihto ja sen automatiikka. Tässä vaiheessa suunnittelijalla on 
paljon päätettäviä asioita, jotka vaikuttavat hankkeen kokonaiskuvaan. 
 
 
2.7 Ilmankäsittelykoneiden kilpailutus 
 
Ilmankäsittelykoneiden kilpailutus lähtee liikenteeseen kohteen tarpeen ja hankinnan 
määrittelystä, jonka jälkeen etsitään potentiaaliset laitetoimittajat, joilta pyydetään 
tarjoukset. Lopuksi tarjouksia verrataan ja valitaan paras vaihtoehto. 
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Yleensä urakoitsija kilpailuttaa suunnittelijan suunnittelemat ilmankäsittelykoneet eri 
laitevalmistajilla niin, että suunnittelijan määrittelemät suunnitelmat eivät muutu, kuten 
ilmamäärät, lämmitys, jäähdytys sekä mahdolliset muut koneen toiminnot. 
Suunnittelijan määrittelemillä tiedoilla pyydetään tarjoukset eri laitevalmistajilta. 
 
Urakoitsijoiden pyrkimykset kustannustehokkaaseen hinnoitteluun ja kilpailukykyisten 
urakointitarjousten toteuttamiseen johtaakin siihen, että konevalintojen hintatason 
merkitys korostuu ja usein joudutaankin valitsemaan halvin konetarjous. Tämä voi 
vaikuttaa mahdollisesti negatiivisesti ilmankäsittelykoneiden laatuun ja sen elinkaaren 
aikaisiin kustannuksiin, kuten huoltoihin ja koneen energiankäyttöön, jotka 
mahdollisesti maksaisivat itsensä takaisin lyhyessäkin ajassa. Kolikon kääntöpuolella on 
taas urakoitsijan potentiaalinen säästömahdollisuus ja taloudellinen tuotto. 
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3 HAASTATTELUT 
 
 
Tutkimustyön aineistoa kerättiin pitkälti haastatteluista, kirjallisuudesta sekä yrityksen 
tekemistä tutkimuksista ja tiedoista. Haastattelut tehtiin henkilöhaastatteluina 
Tampereella suunnittelijoille ja rakennuttajalle. Tiedot opinnäytetyön aiheeseen liittyen 
ja kysymykset haastatteluihin lähetettiin haastateltaville ennakkoon sähköpostitse. 
Haastatteluihin osallistui yksi automaatiosuunnittelija, yksi LVI-suunnittelija ja yksi 
rakennuttaja. Jokaisella haastateltavalla on hyvä asiantuntemus ja pitkä kokemus alan 
toimintatavoista ja – menetelmistä. 
 
Haastattelut suoritettiin yksilöhaastatteluina, jolloin aikataulutusten ja käytännön 
järjestelyiden sovittaminen oli helpompaa. Etuna yksilöhaastatteluissa verrattuna 
ryhmähaastatteluihin on myös se, että tällöin haastattelu keskittyy kokonaisvaltaisesti 
haastateltavaan henkilöön, jolloin asioiden tuominen esille on helpompaa. 
 
Tavoitteena haastattelussa oli saada selville haastateltavien kokonaiskuva 
ilmankäsittelykoneiden elinkaarilaskelmien, tarvittavien lisäpalveluiden, 
ekosuunnitteluvaatimuksien sekä valmiiksi automatisoidun ilmankäsittelykoneen 
suunnittelun ja urakoinnin kulkuun liittyvät asiat.  
 
 
3.1 Jan-Patrik Helenius SARA-Suomen Aluerakennuttaja Oy 
 
SARA-Suomen Aluerakennuttaja Oy:stä talotekniikkapäällikkö Jan-Patrik Heleniuksen 
haastattelu Tampereella 25.1.2016. SARA-Suomen Aluerakennuttaja Oy rakennuttaa 
Suomessa pääasiallisesti hoivakoteja. Jan-Patrik Helenius SARA-Suomen 
Aluerakennuttaja Oy:stä (2016) kertoo, etteivät he itse määrittele urakkarajoja, eikä 
heidän mielestään ole hyväksi, jos toimijoita on liian monia hankkeessa. Jan-Patrikin 
mukaan heidän rakennuttamisissaan kohteissa suunnittelijat määrittelevät urakkarajat. 
Helenius kertoo SARA-rakennuttajien pyrkivän yhä enenevässä määrin 
kokonaistoimituksiin. 
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Helenius kokee elinkaaripalvelut tärkeäksi osaksi ilmastointijärjestelmissä, esimerkiksi 
ilmastointijärjestelmän käytönaikaisen optimoinnin. Käytön aikaisella optimoinnilla 
saadaan vuoden jokaiselle tunnille paras toimintapiste koneen toiminnan kannalta. 
Heleniuksen mukaan myös erinäiset etäpalvelut ja e-valvomot ovat suuressa roolissa ja 
niiden käyttö on toivottavaa. Etäseuranalla voidaan seurata koneen toimintaa etänä, eikä 
paikan päällä välttämättä tarvitse olla, nähdäkseen koneen tietoja. Etäpalveluilla 
voidaan myös muuttaa koneen toimintaa ja kuitata tietyn tyyppisiä hälytyksiä. Jan-
Patrikin mukaan myös suurta merkitystä on sillä, kuka koneen toimintaa tarkastelee 
esimerkiksi vika tilanteessa. Koneissa on paljon automaatiota ja toimintoja, joiden 
toimintaperiaatteet on ymmärrettävä ennen kuin koneeseen tehdään joitakin muutoksia.  
 
Heleniuksen mielestä läheskään aina ei ole järkevää ottaa sitä halvinta mahdollista 
vaihtoehtoa, vaan ratkaisuja tulisi katsoa laajemmalta näkökulmalta. Jos 
takaisinmaksuaika on kohtuullinen, silloin hieman kalliimman vaihtoehdon 
valitseminen tai vähintäänkin harkitseminen on järkevää pitemmällä tähtäimellä. Lisäksi 
kiinteistön energiaa käyttävien järjestelmien elinkaarilaskelmiin tulisi kiinnittää 
aiempaa enemmän huomiota. 
 
 
3.2 Ilkka Sippola ja Jarmo Salonen Rejlers Oy, Tampere 
 
Haastateltavina oli Ilkka Sippola Rejlers, talotekniikka ja arkkitehtuuri-osaston 
osastopäällikkö sekä Jarmo Salonen, joka tekee alihankintana Rejlers Oy:lle 
rakennusautomaatiosuunnittelua. Haastattelu tehtiin Tampereella 9.2.2016. 
 
LVI-suunnittelija tulee hankkeeseen yleensä mukaan, kun arkkitehti on luonnostellut 
hanketta riittävän pitkälle ja kohteeseen haluttavat ratkaisut ovat varmistuneet. 
Automaatiosuunnittelu kuuluu yleensä LVI-suunnitteluun, isommissa kohteissa 
automaatiosuunnittelu voi olla erikseen. 
 
Urakkarajat määräytyvät suunnittelun aikana. Suunnittelija määrittelee suunnitelmiinsa 
urakkarajat ja tarvittaessa sopii niistä toisten suunnittelijoiden kanssa. Jokainen 
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suunnittelija perehtyy urakkarajaliitteeseen, johon määritellään tarkemmin urakkaan 
liittyvät seikat. Automaatiourakointi kuuluu yleensä ilmastointiurakkaan, mutta suurissa 
urakoissa automaatiourakka voidaan tehdä myös omana urakkanaan. 
 
Ilkka Sippola pitää tärkeimpinä asioina ilmankäsittelykonetta valitessa 
energiamääräysten täyttymistä, vuotuista lämpötilasuhdetta sekä SFP- lukua, jotka ovat 
takeena koneen energiataloudellisuudesta. Sippolan mukaan myös hyvät 
mitoitustyökalut ja helppokäyttöiset ohjelmat vaikuttavat valintoihin. 
 
Ilmastoinnin suunnittelun kulku lähtee yleensä liikkeelle tarkastelemalla tilavarauksia ja 
järjestelmää. Täytyy huomioida tarvittava ilmankäsittelykoneiden lukumäärä ja näiden 
tilantarpeet konehuoneeseen huoltotiloineen sekä miettiä minkälainen järjestelmä 
kohteeseen olisi sopiva. Urakointivaiheessa suunnittelijan rooli jää vähemmälle, 
tehtäväksi jäävät yleensä vain mahdolliset työmaakokoukset ja urakoitsijan ongelmiin ja 
kysymyksiin vastaaminen. 
 
Jarmo Salonen on nykyisten pilkottujen urakkarajojen kannalla muun muassa selkeiden 
vastuiden vuoksi, mutta näkee kuitenkin valmiiksi tehdasautomatisoidun 
ilmankäsittelykoneen järkevänä valintana etenkin silloin, kun tarve lähtee 
rakennuttajalta. 
 
Sippola ja Salonen ovat yhtä mieltä siitä, että lähtökohtaisesti LVI-suunnittelija 
suunnittelee mieluummin perinteisellä tavalla tehtävän ilmanvaihtosuunnitelman, jolloin 
suunnittelija voi sisällyttää koneeseen haluamansa toiminnot. Yleisesti 
tehdasautomatisoitujen ilmankäsittelykoneiden automatiikka on pitkälle vakioitua ja 
suunnittelijalle ei jää vapauksia toteuttaa haluamiaan automatiikan toiminnallisuuksia.  
 
Haasteeksi valmiiksi tehdasautomatisoiduissa ilmankäsittelykoneissa saattavat 
muodostua urakkarajat. Salosen mukaan vikatilanteen syntyessä vastuukysymykset 
saattavat muodostua ongelmiksi urakkarajoista johtuen, eikä oikeaa vastuunottajaa 
epäselvyyksien vuoksi tahdo löytyä. Tästä syystä urakkarajat tulisi merkitä ja selittää 
tarkasti. 
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Salonen kertoo ongelmia joskus syntyvän myös kiinteistön oman automaation ja 
muiden laitteiden yhteensopivuuksien kohdalla. Tämä saattaa hankaloittaa huoltoa, jos 
kiinteistössä on monta erilaista järjestelmää, joita kaikkia tulisi osata hallita. Ilkka ja 
Jarmo korostavatkin teknisen tuen sekä käyttöönotossa tehtävien toimintakokeiden 
tärkeyttä. 
 
Ilkan mukaan suurimmat haasteet ilmastoinnin suhteen ovat olosuhteiden hallinnassa. 
Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ja jäähdytyksen säätö, mitoittaminen sekä laitteen ja 
kiinteistön automaation yhteensovittaminen on yksi haasteista. Toimivuuden ja 
yhteensovittamisen kannalta paras vaihtoehto olisi Jarmon ja Ilkan mielestä, jos 
kiinteistön koko automaatio on samalta valmistajalta. 
 
Sippolan mukaan SmartAir ratkaisu ei varsinaisesti vaikuta perinteiseen 
ilmanvaihdonsuunnitteluun merkittävästi. Suunnitelmat tehdään lähes samalla lailla 
sekä perinteisellä, että tehdasautomatisoidulla tavalla. Automaatiosuunnittelussa tämä 
voi vaikuttaa muun muassa yhteensopivuuksien sovittamiseen. Kaiken tulee toimia, 
kuten on suunniteltu. Salosen mukaan ongelmana on myös valmiiksi 
tehdasautomatisoiduissa koneissa se, että harva osaa täydellisesti koneen automaatio 
toiminnot, lisäksi sen liittäminen muihin järjestelmiin saattaa olla hankalaa. Hän kertoo 
niiden hyvänä puolena olevan tehdasolosuhteissa asennetun automaation ja laitteiston, 
koska tällöin riski automaatiolaitteiden mahdollisista asennusvirheistä ja 
rikkoontumisilta pystytään minimoimaan. 
 
Kojan näkemyksen mukaan kokonaisuuden kannalta vastuukysymykset tulevat 
selvemmäksi, kun ilmankäsittelykoneen mekaaniset komponentit sekä niitä ohjaava 
automatiikka tulevat samalta taholta. Koja SmartAir tehdasautomatisoitu 
ilmankäsittelykone poikkeaa muista valmisautomatisoiduista ilmankäsittelykoneista 
siinä, että suunnittelijalla on huomattavasti enemmän valinnanvapauksia ja automatiikan 
toiminnat voi valita vapaasti. Muista laitevalmistajista poiketen SmartAir 
ilmankäsittelykoneesta on tuotu rajapintaan kaikki koneen parametrit, asetukset, 
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hälytykset ja mittaukset, jolloin ne ovat vapaasti luettavissa kiinteistöautomatiikkaan ja 
ilmankäsittelykone on ohjattavissa ja valvottavissa kiinteistön valvomosta käsin. 
 
Ilkka Sippola ja Jarmo Salonen näkevät epäilyksistään huolimatta 
tehdasautomatisoitujen koneiden lisääntyvän ja kehittyvän koko ajan, esimerkiksi 
Ruotsissa valmiiksi automatisoidulla toimintatavalla on tehty jo pitkään. 
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4 KOJA SMARTAIR 
 
 
4.1 Modulaarinen tehdasautomatisoitu ilmankäsittelykone 
 
Koja SmartAir – ratkaisuun sisältyy ilmankäsittelykoneet, sähkövarustelu, älykäs 
Schneider Electric-automaatio ja valvonta. Valmiiksi tehdasautomatisoidun 
ilmastointikoneen hyödyt nopeuttavat muitakin osa-alueita. Ilmanvaihdon 
automaatiosuunnittelun osuus helpottuu merkittävästi, kun ehdotus optimaalisesta 
ilmastointijärjestelmästä saadaan aikaan nopeasti sisältäen automaatio- ja 
laitesuunnitelmat sekä ilmanvaihtokoneen toimintaselostuksen. 
 
Kojan SmartAir ratkaisussa suunnittelija valitsee itse haluamansa automatiikan 
koneeseen kuten perinteisestikin. Kaikissa SmartAir koneissa on samat automaatio 
mahdollisuudet ja ne voidaan ottaa käyttöön tai käytöstä pois helposti myös jälkikäteen 
ohjelmallisesti, jos automatiikka valinnat halutaan vaihtaa. 
 
Kaapelointitöiden määrä pienenee huomattavasti, koska koneen kaapelointi antureilta 
keskukselle on tehty jo valmiiksi tehtaalla, riittää vain kaapelien kytkennät pikaliittimin 
omaan pikaliitinrivistöön (kuva 8.), joka sijoitetaan useimmiten lähelle SmartAir-
keskusta. Jokainen keskukselle menevä kaapeli on merkattu ja paritettu 
pikaliitinrivistön kanssa niin, että kaapelit ovat helppo kytkeä omiin liittimiinsä. 
 
Joni Viiperin tekemässä opinnäytetyössä (Hajautettu ilmastoinnin ohjausjärjestelmä, 
2014) on esimerkkikohteessa säästetty kaapeloinnissa 76 % ja kaapeloinnin 
kokonaiskustannukset tippuivat kohteessa noin 65 %. Esimerkkikohteessa on viisi 
ilmanvaihtokonetta, joiden kaapelointimäärä väheni yhteensä 3028 metriä, kun 
käytettiin hajautettua järjestelmää. 
 
Viiperi on työssään todennut, että hajautetun järjestelmän huolto ja kunnossapito 
helpottuvat, sekä koneen käyttövarmuus paranee mahdollisten huoltoseisausten tai 
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vikojen kohdistuessa vain yksittäisiin ilmanvaihtokoneisiin. Samalla myös vian etsintä 
nopeutuu huomattavasti pienten keskusten myötä. 
 
SmartAir automaatio sisältää kaikki ilmanvaihtokoneeseen liittyvät kenttälaitteet 
tehdasasennettuina. Kun ilmanvaihtokoneen automaatioasennukset tehdään tehtaalla, 
sen tuoma toistettavuus johtaa koneen toimintavarmuuteen sekä asennusvirheiden ja 
jälkitarkastusten minimointiin. Ilmankäsittelykone on myös saatavilla niin kutsuttuna 
riviliitinkoneena ilman automatiikkaa sisältäen pelkän sähkövarustelun (Koja 2016). 
 
Lisävarusteena ilmanvaihtokoneeseen on saatavilla valmiit pumppuryhmät 
lämmitykselle ja nestekiertoiselle lämmöntalteenottoyksikölle. Jäähdytykselle on 
saatavilla valmiit venttiiliryhmät. Lisävarusteet sisältävät tarvittavat linjansäätöventtiilit, 
sulkuventtiilit, takaiskuventtiilit sekä säätöventtiilin ja taajuusmuuttajaohjatun pumpun. 
 
 
 
Kuva 1. Lisävarusteena saatavat pumppuryhmät. 
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4.2 Future++ mitoitusohjelma 
 
Future++ ohjelmalla voidaan mitoittaa ilmankäsittelykoneet, josta voidaan tulostaa 
koneajot sisältäen tarkat konekohtaiset tiedot. Mitoitusohjelma sisältää LCC- elinkaari 
työkalun, jolla pystytään laskemaan, vertailemaan ja optimoimaan ilmavaihtokoneen 
elinkaarikustannuksia. Elinkaarikustannusten laskenta perustuu ilmanvaihtokoneen 
todelliseen käyttöprofiiliin ja tuntikohtaiseen säädataan. Tällä tavoin saadaan 
ilmanvaihtokoneelle laskettua sen kuluttama lämmitys-, jäähdytys-, ja puhallinenergian 
tarve vuoden jokaiselle tunnille säädatan ja käyttöprofiilin mukaisesti.  (Koja 2016.) 
 
 
4.3 SmartAir automatiikan määrittely 
 
Kuvassa 2. on pikaohjeistus Koja SmartAir koneen automaatiovarustelun 
määrittämiseksi. Tarkemmat konfiguraattorin ohjeistukset liitteenä. Kuvasta 3. nähdään 
Koja SmartAir konfiguraattori ja sen sähkö-automaatiovarustelu valinnat. 
 
 
Kuva 2. Pikaohje SmartAir koneen määrittämiseksi. 
Konfiguraattorilla valitaan 18 eri sähkö- tai automaatiovalintaa. Valintojen perusteella 
muodostuu automaattisesti, ohjelman tunnistekoodi. Koodin mukaan ohjelma tekee 
automaattisesti koneen toimintaselostuksen ja ilmastointijärjestelmän kaavion (kuva 4). 
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Konfiguraattoriin määritellään koneelle tehtävä, käyttöliittymä, käyntiaikakäyttö, 
ulkolämpötilarajoitus, lisäaikakäyttö, läsnäolokäyttö, ilmanlaatukäyttö, 
yötuuletuskäyttö, yölämmityskäyttö, lämmöntalteenotto, lämmitys, jäähdytys, 
jälkilämmitys, kostutus, kompensointitapa, ilmanjakotapa, sähköenergian mittaus ja 
ulkokosteuden mittaus. Tarkemmat ohjeistukset valintoihin löytyvät liitteenä. 
 
 
Kuva 3. SmartAir konfiguraattori valinnat. 
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Ilmastointikoneen säätökaavio muodostuu konfiguraattorin valinnoista konekohtaisesti. 
Säätökaaviosta on helppo lukea koneen toiminnot ja sen toimintaperiaatteen. Kaavioon 
on myös merkattu konetoimitukseen kuuluva kaapelointi. 
 
 
Kuva 4. Ohjelma tekee valmiin säätökaavion kyseisen koneen rakenteen ja automaation 
mukaisesti. 
 
 
4.4 SmartAir-keskus 
 
Kosketusnäyttöpaneelin kautta voidaan muuttaa koneen asetuksia. Paneelilta nähdään 
myös koneen sen reaaliaikaiset tiedot, muun muassa kanavapaineista, ilmamääristä, 
puhaltimen käyntinopeudesta, ilmansuodattimen paine-eron, ilman lämpötilat, LTO-
hyötysuhteen, lämmitys- ja jäähdytysventtiilien asennot ja nesteiden lämpötilat. 
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Kuva 5. SmartAir-keskus 
 
SmartAir yhdistetty automaatio- ja ryhmäkeskuksesta voidaan hallita koneen toimintoja 
kosketusnäyttöpaneelin kautta. 
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Kuva 6. Yhdistetty automaatio- ja ryhmäkeskus kosketusnäyttöpaneelilla. 
 
Kosketusnäyttöpaneelista nähdään suoraan reaaliaikainen koneen toiminta. 
Kuva 7. Yhdistetty automaatio- ja ryhmäkeskus kosketusnäyttöpaneelilla 
 
Keskuksen vasemmalla puolella näkyvästä johtonipusta (kuva 7.) osa menee SmartAir 
keskukselle ja osa viereiselle palonohjausjärjestelmälle.  
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Kuvan 7. johtonipussa näkyvä vasemmanpuoleisin paksu syöttökaapeli jäi tässä 
kohteessa sähköurakoitsijan ainoaksi kaapelivedoksi ja -kytkennäksi. 
 
 
Kuva 8. Pikaliitinrivistö keskuksen yläpuolella. 
 
Pikaliittimien hyvänä puolena on sen nopea kytkentä. Kaapelit ovat merkattu valmiiksi 
tehtaalla, jolloin kytkennät on helppo tehdä. 
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Luonnospiirustus ilmankäsittelykoneen viereen tulevasta SmartAir -keskuksesta. 
 
 
Kuva 9. SmartAir -keskuksen voi kytkeä ilmankäsittelykoneen läheisyyteen. 
 
 
4.5 Käyttöönotto 
 
Koneen käyttöönotto tapahtuu nopeasti eikä jälkitarkastuksia tarvita, kun laitteet ja 
automaatio on asennettu ja testattu jo valmiiksi tehtaalla. Kaikki kaapeliliitännät 
tapahtuvat pikaliittimillä. Kiinteistöön liitettävien kaapeleiden lukumäärä on minimoitu 
niin, että ainoaksi pakolliseksi kaapeliksi jää SmartAir-keskuksen syöttökaapeli. 
Yleensä keskukselle tuodaan vielä kaapelointi käyntiajan estoa, ulkoista lukitusta sekä 
väyläliityntää varten. (Koja 2016.) SmartAir -keskuksen myötä tämä mahdollistaa 
ilmanvaihtokoneiden käyttöönoton yksitellen urakan edetessä, kun perinteisessä 
järjestelmässä ilmanvaihdon sai käyttöönotettua vasta erillisten ryhmä- ja valvonta-
alakeskuksien valmistuttua.  
 
Kuvissa 10. ja 11. on esitetty Smart Air käyttöönotto- ja toimintapöytäkirjat, jotka 
täytetään käyttöönoton yhteydessä. Koneen mukana luovutetaan normaalin 
luovutusmateriaalin lisäksi automaation toimintaselostukset, automaation säätökaaviot, 
automaation käyttöohjeet, automaation rajapintakuvaus, tehdastestauksen pöytäkirja, 
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käyttöönottopöytäkirjan pohja ja komponenttien datalehdet (Koja 2016). Käyttöönoton 
yhteydessä varmistetaan ilmankäsittelykoneen oikeanlainen toiminta. 
 
Kuva 10. Smart Air käyttöönotto- ja toimintakoepöytäkirja, lehti 1. 
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Käyttöönoton yhteydessä täytetään käyttöönotto- ja toimintapöytäkirja. 
 
 
Kuva 11. Smart Air käyttöönotto- ja toimintakoepöytäkirja, lehti 2. 
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4.6 Säästöpotentiaali 
 
Kuten tutkimustyöstä voidaan huomata, säästöjä syntyy tehdasautomatisoidun 
ilmankäsittelykoneen kaapeloinnissa ja sen kustannuksissa, anturoinnissa ja 
käyttöönotossa. 
 
Perinteisesti ilmastointikonetta kaapeloidessa koneelta lähtee kaikista antureista ja 
laitteista kaapeli alakeskukselle, joka johtaa suureen määrään kaapelointia 
konehuoneissa. Yhdestä ilmankäsittelykoneesta voi lähteä 20–30 kaapelia keskukselle 
riippuen koneen automaatiosta. Varsinkin isoissa ilmastointikonehuoneissa tämä näkyy 
selvästi (kuvat 12 ja 13). 
 
Huomattava säästö syntyy kaapeloinnin määrässä niin määrällisesti kuin ajallisestikin. 
Tehdasautomatisoidussa ilmankäsittelykoneessa kaapelointiin kuuluu vain 
sähkönsyöttökaapeli sekä mahdolliset väylä- ja palonohjauskaapelit koneen omalle 
keskukselle, joka sijoitetaan yleensä ilmankäsittelykoneen viereen tai läheisyyteen. 
Lisäksi tehtaalla valmiiksi merkatut kaapelit voidaan kytkeä pikiliitinrivistöön 
pikiliittimin, joka on huomattavasti nopeampaa kuin perinteisellä tavalla tehty 
kaapelikytkentä, jossa kaapeli kuoritaan, syötetään keskukseen ja kaapelin päät 
ruuvataan kiinni keskukseen.  
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Kuvassa 12. nähdään suuri määrä kaapelointia ilmastointikoneilta keskukselle. Kuvan 
oikeassa reunassa näkyy yhden ilmankäsittelykoneen kaapelihylly. 
 
Kuva 12. Ilmastointikonehuoneen kaapelointi perinteisellä tavalla toteutettuna. 
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Kuvassa 13. näkyy yhden ilmankäsittelykoneen kaapelointimäärä perinteisellä tavalla 
toteutettuna. 
 
 
Kuva 13. Yhden ilmastointikoneen kaapelointi perinteisellä tavalla toteutettuna. 
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5 ESIMERKKI KOHDE 
 
 
5.1 Teuvan hoivakoti 
 
Esimerkkikohteena työssä käytetään rakenteilla olevaa Teuvan hoivakotia, johon tulee 
neljä kappaletta SmartAir ilmankäsittelykoneita yhteen konehuoneeseen. Teuvan 
ilmankäsittelykoneet on määrä ottaa käyttöön syksyllä 2016, jonka takia työstä on 
jouduttu rajaamaan pois koneiden todellinen käyttöönotto. 
 
 
5.2 Laskelmat 
 
Laskelmissa on esitetty SmartAir ilmankäsittelykoneen kaapelivetojen määrä verrattuna 
perinteisellä tavalla tehtyyn kaapelointiin. 
 
Laskelmassa on oletettu ryhmä- ja alakeskuksen sijaitsevan ilmastointikonehuoneessa 
rinnakkain, jotka näkyvät kuvassa 14. Perinteisellä tavalla toteutettuna jokaiselta 
koneelta kaapelit viedään kaapelihyllyjä pitkin kyseenomaiselle keskuksille. Laskelmien 
tasavertaisuuden nimissä on SmartAir-keskuksien oletettu sijoituspaikka 
ilmankäsittelykoneen keskellä, josta SmartAir-keskuksen kaapelointi kulkisi 
kaapelihyllyjä pitkin ryhmäkeskukselle. Tällöin yksittäisen kaapelin pituus koneelta 
keskukselle on yhtä pitkä molemmilla tavoin tehtynä. 
 
Kaapeleiden hinnat on saatu SLO sähkötarvikkeiden tukkukauppiaalta (sähköposti Sari 
Toivola, 8.3.2016). Kaapeleiden hinnat ovat ALV 0 % listahintoja, jotka eivät sisällä 
minkäänlaisia alennuksia, tällöin hinnat ovat vertailukelpoisia. Todellisuudessa 
yritykset saavat tukkurilta tuotteista alennuksia määrätyn verran, riippuen yritysten 
välisistä sopimuksista. Työn hinnat kaapelivedoille ovat sähköistysalan 
urakkahinnoittelusta 1.6.2015. 
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Tässä laskelmassa ei ole otettu huomioon koneeseen tehtävää anturointia ja itse koneen 
kaapelointia, vaan ne on oletettu samaksi. Laskelmat huomioivat kaapeloinnin koneen 
keskipisteestä lähtien keskukselle kaapelihyllyjä pitkin. 
 
Seuraavissa taulukoissa on esitetty laskelmat kaapelointikustannuksista. Taulukossa 1 
on esitetty kaapelointikustannukset esimerkkikohteeseen perinteisellä tavalla 
toteutettuna ilmastointiurakointina. 
 
Taulukko 1. Perinteisen ilmankäsittelykoneiden TK 01-04 kaapelointi kustannukset. 
Koneet TK 01-04, perinteinen 
Kaapeli 
Määrä, 
m 
Hinta 
e/m 
Työ e/m 
Kaapelin 
hinta 
Työn 
hinta 
Yhteensä 
NOMAK 2x2x0.5+0.5 920.90 1.28 1.09 1178.75 1003.78 2182.53 
MMJ 3x2.5 70.10 1.85 1.09 129.69 76.41 206.09 
MMJ 5x2.5 91.50 2.99 1.09 273.59 99.74 373.32 
Yhteensä 1082.50     1582.02 1179.93 2761.95 
 
 
Taulukossa 2 on esitetty kaapelointi kustannukset esimerkkikohteeseen käyttäen Kojan 
SmartAir ilmastointiratkaisua. 
 
Taulukko 2. SmartAir ilmankäsittelykoneiden kaapelointikustannukset. 
Koneet TK 01-04, SmartAir 
Kaapeli 
Määrä, 
m 
Hinta 
e/m 
Työ e/m 
Kaapelin 
hinta 
Työn 
hinta 
Yhteensä 
NOMAK 2x2x0.5+0.5 80.80 1.28 1.09 103.42 88.07 191.50 
4P U/UTP LSOH rk-kaapeli 40.40 1.03 1.09 41.61 44.04 85.65 
MMJ 5x6 40.40 6.95 1.09 280.78 44.04 324.82 
Yhteensä 161.60     425.82 176.14 601.96 
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Kuviossa 1. on havainnollistettu kaapeloinnin kustannukset perinteisellä tavalla 
toteutettu kaapelointi verrattuna SmartAir-ratkaisulla tehtävään kaapelointiin.  
 
 
Kuvio 1. Kaapeloinnin kustannukset. 
 
Kuviosta 1. huomataan perinteisellä tavalla tehdyn moninkertainen kustannusmäärä 
kaapeloinnissa. 
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Kuviossa 2. on havainnollistettu kaapeloinnin määrä perinteisellä tavalla tehdyn 
kaapelointi verrattuna SmartAir-ratkaisulla tehtävään kaapelointiin. 
 
 
Kuvio 2. Kaapeloinnin määrä. 
 
Laskelmista huomataan suurimman säästön syntyvän kaapeloinnin määrästä 
ilmankäsittelykoneelta keskukselle. Laskelmista nähdään, että Teuvan 
esimerkkikohteessa on säästetty kaapelia 921 metriä eli 85 %. Kaapeloinnin työn 
kustannuksissa on säästynyt 2160 euroa, joka on 78 %. 
 
Perinteisellä tavalla tehtynä koneelta lähtee suuri määrä kaapeleita, noin 20–30 kaapelia 
jokaiselta koneelta koneen automaatiosta ja antureista riippuen. SmartAir-keskuksen 
kaapelointi on monin kerroin vähäisempää, jonka myötä laskelmien mukaiset säästöt 
syntyvät. 
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Kuvassa 14. näkyy Teuvan hoivankodin ilmastointikonehuone. Kuvaan on piirretty 
mahdollinen kaapelihyllyn sijoitus, joita pitkin kaapelit kulkevat keskukselle. 
Laskelmissa käytetyt kaapeloinnin metrimäärät ovat mitattu kuvassa näkyvää 
kaapelointihyllyä käyttäen. 
 
 
Kuva 14. Pohjakuva ilmastointikonehuoneesta 
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6 POHDINTA 
 
 
Opinnäytetyön tutkimustyössä saatiin selkeitä tuloksia modulaarisen valmiiksi 
tehdasautomatisoidun ilmankäsittelykoneen hyödyistä sen kaapelointikustannuksissa. 
Työssä tehtiin laskelmat kaapeloinnin määrästä ja kustannuksista, kun verrattiin 
perinteisellä tehtyä ilmastointijärjestelmän kaapelointia SmartAir -ratkaisuun. 
Laskelmien tuloksista huomataan, että SmartAir ratkaisulla tässä esimerkkikohteessa 
saatiin aikaiseksi 2160 euron säästöt kaapeloinnin kustannuksissa, joka on 78 % 
vähemmän verrattuna perinteisellä tavalla tehtyyn kaapelointiin. Kaapelin määrässä 
esimerkkikohteessa säästetään 921 metriä, joka on 85 % vähemmän verrattuna 
perinteisellä tavalla tehtyyn kaapelointiin. 
 
Valmiin ilmankäsittelykoneen hyviin puoliin lukeutuu sen tuoma toistettavuus ja 
toimintavarmuus, joka saadaan aikaan tekemällä anturointi, automaatio ja koneen 
kaapelointi jo valmiiksi tehtaalla. Näiden asioiden myötä itse koneen käyttöönotto 
nopeutuu rakennustyömaalla ja koneet voidaan ottaa käyttöön yksitellen ilman, että 
tarvitsee odottaa erillisen alajakokeskuksen valmistumista. Ideana valmiiksi 
tehdasautomatisoidussa ilmankäsittelykoneessahan on kyse kokonaisuudesta ja sen 
tuomista eduista. SmartAir – ratkaisussa on kuitenkin kyse modulaarisesta räätälöidystä 
ilmankäsittelykoneesta, jonka automaatiotoiminnot suunnittelija valitsee itse. Tämän 
vuoksi sitä ei pidä sekoittaa pakettikoneisiin, joiden puutteina yleisesti ovat niiden 
vähäiset muunneltavuusmahdollisuudet sekä toimintavaihtoehdot. 
 
Opinnäytetyön tutkimustyössä tuli esille selvästi jo pitkään käytössä olleet, ehkä hieman 
juurtuneetkin toimintatavat, joiden puitteissa on markkinoille hankalampi tuoda uusia ja 
innovatiivisia kokonaisratkaisuja. On totuttu toimimaan samoilla tutuilla 
toimintatavoilla. On myös ymmärrettävää, jos uudistuksille ei ole pakottavaa tarvetta ja 
nykyiset menetelmät ovat toimivia, ei silloin ole välttämättä kannattavaa lähteä 
muuttamaan toimintatapoja. 
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Urakointirajat ovat olleet Suomessa pitkään käytössä ja ajatuksena se on hyvä, mutta 
usein ne tuntuvat aiheuttavan urakoinnissa harmia ja turhaa päänvaivaa. Urakkarajoja 
käyttäessä tulee niiden olla riittävän selkeitä ja yksiselitteisiä. Usein urakkarajojen 
ongelmatapaukset liittyvät lisä- ja muutostöihin, joista yleensä laskutetaan erikseen. 
Ongelmatilanteina ovat yleisesti myös ristiriitaiset, puutteelliset, epäselvät tai 
tulkinnanvaraiset urakkarajaliitteet. 
 
Yhteenvetona valmiiksi tehdasautomatisoidusta ilmankäsittelykoneista voisi mainita 
niiden tuomat edut kokonaisuutena. Modulaarisen tehdasautomatisoidun 
ilmankäsittelykoneen etuna nopean käyttöönoton, asennuksen ja vähäisen kaapeloinnin 
lisäksi ovat lukuisat automaatiovalinnat, jotka suunnittelija voi itse valita kuten 
perinteisessäkin ilmankäsittelykoneessa. Haasteena voisi mainita valmiiksi 
tehdasautomatisoitujen koneiden hieman huonohkon maineen ja Suomessa käytettävien 
toimintatapojen, jotka haittaavat tällaisten koneiden tuomista urakointiin. Valmiiksi 
automatisoitu modulaarinen ilmankäsittelykone olisi kuitenkin erittäin otollinen 
vaihtoehto perinteiselle ilmankäsittelykoneelle. Välillä kuuleekin alalla toimivien 
ihmisten puhuvan Suomen tulevan noin 5-10 vuotta jäljessä Ruotsia, jossa käytetään 
paljon valmiiksi tehdasautomatisoituja ilmankäsittelykoneita. 
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LIITTEET 
Liite 1. Koja SmartAir konfiguraattorin valinnat    
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      2(19)   
    
Koja SMARTAiR ilmanvaihtokoneen täydellinen toimintaselostus kertoo koneen tarkan 
toiminnan eri tilanteissa ja sitä käytetään suunnittelun lähtökohtana. Seuraavat 
kuvaukset eri valinnoille ovat ohjeellisia, eivätkä ne kaikissa tapauksissa vastaa 
lopullisen koneen toimintaa.  
  
 Tehtävä  
Ilmanvaihto  
Ilmanvaihtokoneessa on tulo- ja poistoilmanvaihto ja tarvittaessa 
lämmitys ja lämmöntalteenotto.  
  
Ilmanvaihto ja jäähdytys  
Ilmanvaihtokoneessa on tulo- ja poistoilmanvaihto ja jäähdytys. Lisäksi 
tarvittaessa lämmitys ja lämmöntalteenotto.  
Ilmanvaihto ja kostutus  
Ilmanvaihtokoneessa on tulo- ja poistoilmanvaihto, kostutus ja ohjattava 
kiertoilmapellistö. Lisäksi tarvittaessa lämmitys ja lämmöntalteenotto.  
  
Ilmanvaihto, jäähdytys ja kuivaus  
Ilmanvaihtokoneessa on tulo- ja poistoilmanvaihto, jäähdytys, kuivaus 
(jälkilämmitys) ja ohjattava kiertoilmapellistö. Lisäksi tarvittaessa 
lämmitys ja lämmöntalteenotto.  
  
Ilmanvaihto, jäähdytys, kuivaus ja kostutus  
Ilmanvaihtokoneessa on tulo- ja poistoilmanvaihto, jäähdytys, kuivaus 
(jälkilämmitys), kostutus ja ohjattava kiertoilmapellistö. Lisäksi 
tarvittaessa lämmitys ja lämmöntalteenotto.  
  
Ilmanvaihto ja ilmalämmitys  
Ilmanvaihtokoneessa on tulo- ja poistoilmanvaihto ja lämmitys. Lisäksi 
tarvittaessa lämmöntalteenotto sekä kiinni/auki kiertoilmapellistö 
(yölämmityskäyttö).  
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      3(19) 
Ilmanvaihto, ilmalämmitys ja jäähdytys  
Ilmanvaihtokoneessa on tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmitys ja jäähdytys. 
Lisäksi tarvittaessa lämmöntalteenotto sekä kiinni/auki kiertoilmapellistö 
(yölämmityskäyttö).  
  
Ilmanvaihto, ilmalämmitys ja kostutus  
Ilmanvaihtokoneessa on tulo- ja poistoilmanvaihto, ohjattava 
kiertoilmapellistö, lämmitys ja kostutus. Lisäksi tarvittaessa 
lämmöntalteenotto.  
  
Ilmanvaihto, ilmalämmitys, jäähdytys ja kuivaus  
Ilmanvaihtokoneessa on tulo- ja poistoilmanvaihto, ohjattava 
kiertoilmapellistö, lämmitys, jäähdytys ja kuivaus (jälkilämmitys). Lisäksi 
tarvittaessa lämmöntalteenotto.  
 
Ilmanvaihto, ilmalämmitys, jäähdytys, kuivaus ja kostutus  
Ilmanvaihtokoneessa on tulo- ja poistoilmanvaihto, ohjattava 
kiertoilmapellistö, lämmitys, jäähdytys, kuivaus (jälkilämmitys) ja 
kostutus. Lisäksi tarvittaessa lämmöntalteenotto.  
  
Kiertoilmastointi osittaisella raitisilmakäytöllä  
Ilmanvaihtokoneessa on kiertoilmanvaihto ja osittainen tulo- ja 
poistoilmanvaihto (ohjattava kiertoilmapellistö). Lisäksi tarvittaessa 
lämmitys, jäähdytys, kuivaus (jälkilämmitys) ja kostutus. Koneessa ei ole 
lämmöntalteenottoa.  
  
Kiertoilmastointi  
Ilmanvaihtokoneessa on kiertoilmanvaihto. Lisäksi tarvittaessa lämmitys, 
jäähdytys, kuivaus (jälkilämmitys) ja kostutus.  
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      4(19) 
Käyttöliittymä  
Koja Smart Air automaatiojärjestelmä  
Ilmanvaihtokoneessa on koneen oma itsenäisesti toimiva SMARTAiR 
automaatiojärjestelmä, jossa on näytöllinen käyttöliittymä. Koneen kaikki 
asetukset tehdään kosketusnäyttöpaneelin kautta.  
 
Koja Smart Air ja rakennusautomaatiojärjestelmä  
Ilmanvaihtokoneessa on koneen oma itsenäisesti toimiva SMARTAiR 
automaatiojärjestelmä, jossa on näytöllinen käyttöliittymä. Lisäksi 
ilmanvaihtokone on liitettynä kiinteistöautomaatiojärjestelmään väylällä. 
Koneen kaikki asetukset voidaan tehdä rakennusautomaatiojärjestelmän 
tai koneen oman kosketusnäyttöpaneelin kautta.  
  
Kaikki toiminnot rakennusautomaatiojärjestelmällä (=riviliitinkone)  
Ilmanvaihtokoneessa ei ole omaa automaatiojärjestelmää. Antureiden ja 
muiden komponenttien johdotukset on vedetty valmiiksi SMARTAiR 
ilmanvaihtokoneen sähkökeskukseen numeroiduille riviliittimille. Koneen 
toiminnot toteutetaan erillisen automaatiosuunnitelman ja -järjestelmän 
avulla, jolloin Kojan toimintaselostus on ohjeellinen.  
  
Käyntiaikatoiminnot  
Yksi aikaohjelma yksi teho  
Ilmanvaihtokoneeseen voidaan määritellä SMARTAiR 
automaatiojärjestelmään yksi aikaohjelma. Aikaohjelmaa vastaavat tulo- 
ja poistoilmakanavien paineiden asetusarvot ovat aseteltavissa. ”Yksi 
aikaohjelma ja yksi teho” on valittavissa vain, kun koneen tehtävä on 
”Ilmanvaihto” tai ”Ilmanvaihto ja jäähdytys”.  
  
46 
 
 
 
 
      5(19)  
Yksi aikaohjelma kaksi tehoa  
Ilmanvaihtokoneeseen voidaan määritellä SMARTAiR 
automaatiojärjestelmään yksi aikaohjelma ja kaksi käyntitehoa. 
Aikaohjelmaa vastaavat tulo- ja poistoilmakanavien paineiden asetusarvot 
ovat aseteltavissa. ”Yksi aikaohjelma ja kaksi tehoa” ei ole valittavissa, 
kun koneen tehtävä on ”Kiertoilmastointi osittaisella raitisilmakäytöllä” 
tai ”Kiertoilmastointi”.  
 
Kaksi aikaohjelmaa kaksi tehoa  
Ilmanvaihtokoneeseen voidaan määritellä SMARTAiR 
automaatiojärjestelmään kaksi aikaohjelmaa ja kaksi käyntitehoa. 
Aikaohjelmia vastaavat tulo- ja poistoilmakanavien paineiden asetusarvot 
ovat aseteltavissa. ”Kaksi aikaohjelmaa ja kaksi tehoa” ei ole valittavissa, 
kun koneen tehtävä on ”Kiertoilmastointi osittaisella raitisilmakäytöllä” 
tai ”Kiertoilmastointi”.  
  
Jatkuvasti käyntivalmiudessa  
Ilmanvaihtokone on jatkuvassa käyntivalmiudessa ja sen käyntiteho 
ohjautuu pienimmän ja suurimman käyntitehon välillä myöhempien 
valintojen perusteella. Käyntitehoja vastaavat tulopuhaltimen nopeudet tai 
kanavapaineiden asetusarvot ovat aseteltavissa. ”Jatkuvassa 
käyntivalmiudessa” on valittavissa vain, kun koneen tehtävä on 
”Kiertoilmastointi osittaisella raitisilmakäytöllä” tai ”Kiertoilmastointi”.  
  
Jatkuvasti käyntivalmiudessa, aikaohjelmalla asetusarvonvaihto  
Ilmanvaihtokone on jatkuvassa käyntivalmiudessa ja sen käyntiteho 
ohjautuu pienimmän ja suurimman käyntitehon välillä myöhempien 
valintojen perusteella. Käyntitehoja vastaavat tulopuhaltimen nopeudet tai 
kanavapaineiden asetusarvot ovat aseteltavissa. Ohjelmassa on 
huonelämpötilan säädölle kahdet aikaohjelmalla käyttöön valittavat 
asetusarvot. ”Jatkuvassa käyntivalmiudessa, aikaohjelmalla 
asetusarvonvaihto” on valittavissa vain, kun koneen tehtävä on 
”Kiertoilmastointi osittaisella raitisilmakäytöllä” tai ”Kiertoilmastointi”.  
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Ulkolämpötilarajoitus  
Ei ulkolämpötilarajoitusta  
  Raitisilman lämpötila ei vaikuta ilmanvaihtokoneen käyntitehoon.  
 
 
Ulkolämpötilarajoitus  
Ilmanvaihtokoneen käyntitehoa 
vähennetään suuremman ja pienemmän 
käyntitehon välillä raitisilman 
lämpötilan perusteella (katso kuva). 
Ulkolämpötilarajoitus on aseteltavissa. 
Toiminto ei ole valittavissa 
ilmalämmitys- tai kiertoilmastointikoneille, eikä yhden käyntitehon 
tapauksessa (”Yksi aikaohjelma, yksi teho”).  
  
Lisäaikakäyttö  
Ei lisäaikakäyttöä  
  Ilmanvaihtokoneessa ei ole ajastinkelloa tai -painiketta, eikä tehonvalintakytkintä.  
  
Ajastinkello  
Ilmanvaihtokone voidaan käynnistää ajastinkytkimestä (suuremmalle 
käyntiteholle, jos kaksi tehoa) aseteltavaksi ajaksi (esim. 0…6 h). 
”Ajastinkello” ei ole valittavissa, kun koneen tehtävä on 
”Kiertoilmastointi osittaisella raitisilmakäytöllä” tai ”Kiertoilmastointi”.  
  
Ajastinpainike  
Ilmanvaihtokone voidaan käynnistää painikkeesta (suuremmalle 
käyntiteholle, jos kaksi tehoa) ohjelmasta aseteltavaksi ajaksi (esim. 3 h). 
Toinen painallus keskeyttää lisäaikakäytön. Painikkeen merkkilamppu 
ilmaisee koneen käynnin. ”Ajastinpainike” ei ole valittavissa, kun koneen 
tehtävä on ”Kiertoilmastointi osittaisella raitisilmakäytöllä” tai 
”Kiertoilmastointi”.  
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Ajastinkello ja kytkimestä valittu teho  
Ilmanvaihtokone voidaan käynnistää ajastinkytkimestä aseteltavaksi ajaksi 
(esim. 0…6 h). Käsikytkimellä valitaan koneen haluttu käyntiteho. 
”Ajastinkello ja kytkimestä valittu teho” ei ole valittavissa, kun koneen 
tehtävä on ”Kiertoilmastointi osittaisella raitisilmakäytöllä” tai 
”Kiertoilmastointi” tai kun koneella on vain yksi käyntiteho (”Yksi 
aikaohjelma, yksi teho”).  
  
Ajastinpainike ja kytkimestä valittu teho  
Ilmanvaihtokone voidaan käynnistää painikkeesta ohjelmasta aseteltavaksi 
ajaksi (esim. 3 h). Käsikytkimellä valitaan koneen haluttu käyntiteho. 
Toinen painallus keskeyttää lisäaikakäytön. Painikkeen merkkilamppu 
ilmaisee koneen käynnin. ”Ajastinpainike ja kytkimestä valittu teho” ei 
ole valittavissa, kun koneen tehtävä on ”Kiertoilmastointi osittaisella 
raitisilmakäytöllä” tai ”Kiertoilmastointi” tai kun koneella on vain yksi 
käyntiteho (”Yksi aikaohjelma, yksi teho”).  
 
Läsnäolokäyttö  
Ei läsnäolokäyttöä  
  Ilmanvaihtokoneessa ei ole läsnäolotunnistinta.  
  
Läsnäolotunnistin  
Ilmanvaihtokone käynnistyy ohjelmasta aseteltavaksi läsnäolokäyttöajaksi 
(esim. 15 min) ja vähintään pienemmälle käyntiteholle, kun läsnäolotieto 
on ollut voimassa yli ohjelmasta aseteltavan ajan (esim. 3 min).  
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Ilmanlaatukäyttö      8(19) 
Ei ilmanlaatukäyttöä  
  Ilmanvaihtokoneessa ei ole huoneilman CO2-pitoisuuden säätöä.  
  
Ilmanlaatukäyttö yhdellä huoneanturilla  
Ilmanvaihtokone käynnistyy 
(suuremmalle käyntiteholle, jos kaksi 
tehoa), kun huoneilman CO2-pitoisuus 
ylittää aseteltavan käynnistysarvon 
(esim. 1000 ppm) ja toiminto poistuu 
huoneilman CO2-pitoisuuden alittaessa 
asteltavan arvon (esim. 600 ppm). Jos 
koneessa on kostutus tai kuivaus, katso 
kuva 1, muutoin toiminta on kuvan 2 
mukainen. ”Ilmanlaatukäyttö yhdellä 
huoneanturilla” ei ole valittavissa, kun 
koneen tehtävä on ”Kiertoilmastointi 
osittaisella raitisilmakäytöllä” tai 
”Kiertoilmastointi”.  
  
Ilmanlaatukäyttö usealla huoneanturilla  
Ilmanvaihtokone käynnistyy (suuremmalle käyntiteholle, jos kaksi tehoa), 
kun korkein huoneilman CO2-pitoisuuksista ylittää aseteltavan 
käynnistysarvon (esim. 1000 ppm) ja toiminto poistuu korkeimman 
huoneilman CO2-pitoisuuksista alittaessa asteltavan arvon (esim. 600 
ppm). Jos koneessa on kostutus tai kuivaus, katso kuva 1, muutoin 
toiminta on kuvan 2 mukainen. ”Ilmanlaatukäyttö usealla huoneanturilla” 
ei ole valittavissa, kun koneen tehtävä on ”Kiertoilmastointi osittaisella 
raitisilmakäytöllä” tai ”Kiertoilmastointi”.   
  
Kuva 1   
Kuva 2   
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Yötuuletuskäyttö      9(19) 
Ei yötuuletuskäyttöä  
  Ilmanvaihtokoneessa ei ole yötuuletustoimintoa.  
  
Yötuuletuskäyttö yhdellä huoneanturilla  
Ilmanvaihtokone käynnistyy yötuuletusaikaohjelmaan aseteltuna aikana 
yötuuletuskäytölle, kun huonelämpötila ylittää aseteltavan arvon (esim. 22 
°C) ja kun ulkolämpötila on aseteltavan arvon verran (esim. 4 °C) 
huonelämpötilaa alempi. Yötuuletuskäyttö pysähtyy, kun huonelämpötila 
laskee alle aseteltavan arvon (esim. 20 °C). Yötuuletuskäytölle on oma 
ohjelmasta aseteltava käyntitehonsa. ”Yötuuletuskäyttö yhdellä 
huoneanturilla” ei ole valittavissa, kun koneen tehtävä on 
”Kiertoilmastointi osittaisella raitisilmakäytöllä” tai ”Kiertoilmastointi”.  
 
Yölämmityskäyttö  
Ei yölämmityskäyttöä  
  Ilmanvaihtokoneessa ei ole kiertoilmalla toimivaa yölämmityskäyttöä.  
  
Yölämmityskäyttö yhdellä huoneanturilla  
Ilmanvaihtokone käynnistyy muiden käyttöjen ulkopuolisena aikana 
yölämmityskäytölle (100 % kiertoilmakäyttö), kun huonelämpötila alittaa 
aseteltavan arvon (esim. 17 °C). Yölämmityskäyttö pysähtyy 
huonelämpötilan noustua yli aseteltavan arvon (esim. 19 °C). 
Yölämmityskäytölle on oma ohjelmasta aseteltava käyntitehonsa. 
”Yölämmitys yhdellä huoneanturilla” on valittavissa vain, kun yksi 
koneen tehtävistä on ilmalämmitys.  
  
Yölämmityskäyttö usealla huoneanturilla  
Ilmanvaihtokone käynnistyy muiden käyttöjen ulkopuolisena aikana 
yölämmityskäytölle (100 % kiertoilmakäyttö), kun ohjelmasta valittavien 
huonelämpötilojen keskiarvo alittaa aseteltavan arvon (esim. 18 °C). 
Käyttö pysähtyy em. keskiarvon noustua yli aseteltavan arvon (esim. 20 
°C). Yölämmityskäytölle on oma ohjelmasta aseteltava käyntitehonsa. 
”Yölämmitys usealla huoneanturilla” on valittavissa vain, kun yksi koneen 
tehtävistä on ilmalämmitys.  
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Lämmöntalteenotto      10(19) 
Ei lämmöntalteenottoa  
  Ilmanvaihtokoneessa ei ole lämmöntalteenottoyksikköä  
  
Roottori  
Ilmanvaihtokoneessa on pyörivä 
lämmöntalteenottoyksikkö, jonka 
tehonsäädöstä ja huurteenpoistosta 
(katso kuva) automaatiojärjestelmä 
huolehtii. ”Roottori” ei ole valittavissa, 
kun koneen tehtävä on 
”Kiertoilmastointi osittaisella 
raitisilmakäytöllä” tai 
”Kiertoilmastointi”.  
  
Levy  
Ilmanvaihtokoneessa on levylämmöntalteenottoyksikkö, jonka 
tehonsäädöstä ja huurteenpoistosta (katso kuva) automaatiojärjestelmä 
huolehtii. ”Levy” ei ole valittavissa, kun koneen tehtävä on 
”Kiertoilmastointi osittaisella raitisilmakäytöllä” tai ”Kiertoilmastointi”.  
  
Glykoli  
Ilmanvaihtokoneessa on Glykoli-LTO, jonka tehonsäädöstä ja 
huurteenpoistosta (katso kuva) automaatiojärjestelmä huolehtii. Kun 
koneessa on kostutustoiminto ja kosteuden asetusarvon tarve on yli 30 % 
RH, on käytettävä ainoastaan glykoli-LTO:ta mahdollisena 
lämmöntalteenottoyksikkönä. ”Glykoli” ei ole valittavissa, kun koneen 
tehtävä on ”Kiertoilmastointi osittaisella raitisilmakäytöllä” tai 
”Kiertoilmastointi”.  
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Lämmitys  
HUOM!  Tätä lämmityspatterin valintaa ei tule käyttää (valittava ”Ei lämmitystä”) 
100 % kiertoilmastointikoneelle, ellei tilassa esiinny erityistä patterin 
jäätymisvaaraa. Kun kyseessä on 100 % kiertoilmastointikone, valitse 
lämmitysporras normaalisti ”Jälkilämmitys” -valikosta.  
  
Ei lämmitystä  
Ilmanvaihtokoneessa ei ole nestekiertoista lämmityspatteria eikä 
sähköpatteria. Jos kyseessä on ilmalämmityskone, ”Ei lämmitystä” ei ole 
valittavissa.  
  
Vesipatteri 2-tie ja pumppu, KAUKOLÄMPÖ  
Ilmanvaihtokoneessa on vesikiertoinen lämmityspatteri, jonka yhteydessä 
toimitetaan 2-tie säätöventtiili ja toimilaite irrallisina. Tämä valinta 
soveltuu kaukolämpökohteisiin, jolloin ei vaadita vakiovesivirtaa. 
Automaatiojärjestelmä huolehtii patterin jäätymissuojasta ja valvoo 
pumpun käyntiä.  
  
Vesipatteri 3-tie ja pumppu, KATTILA  
Ilmanvaihtokoneessa on vesikiertoinen lämmityspatteri, jonka yhteydessä 
toimitetaan 3-tie säätöventtiili ja toimilaite irrallisina. Tämä valinta 
soveltuu lämmityskattilan yhteyteen, jos järjestelmältä vaaditaan 
vakiovesivirtaa. Automaatiojärjestelmä huolehtii patterin jäätymissuojasta 
ja valvoo pumpun käyntiä.  
  
Sähköpatteri ja tehonsäädin  
  Ilmanvaihtokoneessa on portaattomasti säädettävä sähköpatteri.  
  
Sähköpatteri ja binääriportaat  
  Ilmanvaihtokoneessa on portaittain säädettävä sähköpatteri.  
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Jäähdytys 
Ei jäähdytystä  
Ilmanvaihtokoneessa ei ole jäähdytyspatteria. ”Ei jäähdytystä” ei ole 
valittavissa, jos koneen yhtenä tehtävänä on jäähdytys.  
  
Yhdistelmävesipatteri 2-tie  
Ilmanvaihtokoneessa on yhdistelmäpatteri, joka hoitaa lämmityksen ja 
jäähdytyksen. Patterin yhteydessä toimitetaan irrallaan tarvittavat venttiilit 
ja niiden toimilaitteet. Automaatiojärjestelmä huolehtii patterin 
jäätymissuojasta ja valvoo pumpun käyntiä. ”Yhdistelmävesipatteri 2-tie” 
on valittavissa jos koneen yhtenä tehtävänä on jäähdytys tai tehtävä on 
joko ”Kiertoilmastointi osittaisella raitisilmakäytöllä” tai 
”Kiertoilmastointi”. Lisäksi lämmityksen valinta on oltava ”Vesipatteri 2-
tie ja pumppu, KAUKOLÄMPÖ”.  
 
Erillinen vesipatteri 2-tie  
Ilmanvaihtokoneessa on jäähdytyspatteri, jonka yhteydessä toimitetaan 2-
tie säätöventtiili ja toimilaite irrallisina. ”Erillinen vesipatteri 2-tie” on 
valittavissa jos koneen yhtenä tehtävänä on jäähdytys tai tehtävä on joko 
”Kiertoilmastointi osittaisella raitisilmakäytöllä” tai ”Kiertoilmastointi”.  
  
Erillinen vesipatteri 3-tie  
Ilmanvaihtokoneessa on jäähdytyspatteri, jonka yhteydessä toimitetaan 3-
tie säätöventtiili ja toimilaite irrallisina. ”Erillinen vesipatteri 3-tie” on 
valittavissa jos koneen yhtenä tehtävänä on jäähdytys tai tehtävä on joko 
”Kiertoilmastointi osittaisella raitisilmakäytöllä” tai ”Kiertoilmastointi”.  
  
Kompressori 2-portainen  
Ilmanvaihtokoneen SMARTAiR automaatiossa on liitännät kaksiportaisen 
jäähdytyskoneen ohjaamiseen (tilatieto, hälytys sekä tehoportaat 1 ja 2). 
Lisäksi koneessa on jäähdytyspatteri. ”Kompressori 2-portainen” on 
valittavissa jos koneen yhtenä tehtävänä on jäähdytys tai tehtävä on joko 
”Kiertoilmastointi osittaisella raitisilmakäytöllä” tai ”Kiertoilmastointi”. 
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Kompressori portaaton       
Ilmanvaihtokoneen SMARTAiR automaatiossa on liitännät portaattoman 
jäähdytyskoneen ohjaamiseen (ohjaus, tilatieto, hälytys ja säätöviesti). 
Lisäksi koneessa on jäähdytyspatteri. ”Kompressori portaaton” on 
valittavissa jos koneen yhtenä tehtävänä on jäähdytys tai tehtävä on joko 
”Kiertoilmastointi osittaisella raitisilmakäytöllä” tai ”Kiertoilmastointi”.  
 
Jälkilämmitys (kuivaus, tai KSK:n lämmitys)  
 
Jälkilämmityksellä hoidetaan kaikkien koneiden kuivaustoiminto tai puhtaan 
kiertoilmastointikoneen lämmitys (KSK). Kuivaustoiminto tarvitsee toimiakseen 
jäähdytyspatterin ja jälkilämmityspatterin.  
  
Ei jälkilämmitystä  
Ilmanvaihtokoneessa ei ole jälkilämmitystä. ”Ei jälkilämmitystä” ei ole 
valittavissa, jos koneen yhtenä tehtävänä on kuivaus.  
  
Vesipatteri 2-tie  
Ilmanvaihtokoneessa on vesikiertoinen jälkilämmityspatteri, jonka 
yhteydessä toimitetaan 2-tie säätöventtiili ja toimilaite irrallisena.  
”Vesipatteri 2-tie” on valittavissa, jos koneen yhtenä tehtävänä on kuivaus 
tai tehtävänä on joko ”Kiertoilmastointi osittaisella raitisilmakäytöllä” tai 
”Kiertoilmastointi”.  
  
Vesipatteri 3-tie  
Ilmanvaihtokoneessa on vesikiertoinen jälkilämmityspatteri, jonka 
yhteydessä toimitetaan 3-tie säätöventtiili ja toimilaite irrallisena.  
”Vesipatteri 3-tie” on valittavissa, jos koneen yhtenä tehtävänä on kuivaus 
tai tehtävänä on joko ”Kiertoilmastointi osittaisella raitisilmakäytöllä” tai 
”Kiertoilmastointi”.  
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Sähköpatteri ja tehonsäädin  
Ilmanvaihtokoneessa on portaattomasti säädettävä sähköinen 
jälkilämmityspatteri. ”Sähköpatteri ja tehonsäädin” on valittavissa, jos 
koneen yhtenä tehtävänä on kuivaus tai tehtävänä on joko 
”Kiertoilmastointi osittaisella raitisilmakäytöllä” tai ”Kiertoilmastointi”.  
 
  
Sähköpatteri ja binääriportaat  
Ilmanvaihtokoneessa on portaittain säädettävä sähköinen 
jälkilämmityspatteri. ”Sähköpatteri ja binääriportaat” on valittavissa, jos 
koneen yhtenä tehtävänä on kuivaus tai tehtävänä on joko 
”Kiertoilmastointi osittaisella raitisilmakäytöllä” tai ”Kiertoilmastointi”.  
  
Kostutus  
Ei kostutusta  
Ilmanvaihtokoneessa ei ole kostutusta. ”Ei kostutusta” ei ole valittavissa, 
jos koneen yhtenä tehtävänä on kostutus.  
  
Höyrykostutus yhdellä anturilla  
Ilmanvaihtokoneessa on höyrykostutin, jonka avulla 
automaatiojärjestelmä pitää huoneilman suhteellisen kosteuden 
kosteusasetusarvossaan (esim. 45 % RH). ”Höyrykostutus yhdellä 
anturilla” on valittavissa, jos koneen yhtenä tehtävänä on kostutus tai 
tehtävänä on joko ”Kiertoilmastointi osittaisella raitisilmakäytöllä” tai 
”Kiertoilmastointi”.  
  
Höyrykostutus usealla anturilla  
Ilmanvaihtokoneessa on höyrykostutin, jonka avulla 
automaatiojärjestelmä pitää huoneilman suhteellisten kosteusmittausten 
keskiarvon kosteusasetusarvossaan (esim. 45 % RH). ”Höyrykostutus 
usealla anturilla” on valittavissa, jos koneen yhtenä tehtävänä on kostutus 
tai tehtävänä on joko ”Kiertoilmastointi osittaisella raitisilmakäytöllä” tai 
”Kiertoilmastointi”.  
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Kompensointitapa  
Vakiosisäänpuhallus  
Tässä kompensointitavassa tuloilman lämmitys- ja jäähdytyssäädöille (jos 
jäähdytys on valittuna) on ohjelmasta aseteltavat vakioasetusarvot (esim. 
lämmitys 19 °C ja jäähdytys 22 °C). ”Vakiosisäänpuhallus” on 
valittavissa, kun koneen tehtävä on ”Ilmanvaihto”, ”Ilmanvaihto ja 
jäähdytys”, ”Ilmanvaihto ja kostutus”, ”Ilmanvaihto, jäähdytys ja kuivaus” 
tai ”Ilmanvaihto, jäähdytys, kuivaus ja kostutus”.  
  
Raitisilmakompensointi  
Raitisilmakompensoinnissa tuloilman 
lämpötilan lämmitys- ja 
jäähdytyssäätöjen (jos jäähdytys on 
valittuna) asetusarvot määräytyvät 
raitisilman lämpötilan perusteella 
(katso kuva). 
”Raitisilmakompensointi” on 
valittavissa, kun koneen tehtävänä ei 
ole ”Kiertoilmastointi osittaisella 
raitisilmakäytöllä” tai 
”Kiertoilmastointi”.  
  
  
  
  
Poistoilmakäyrä koneen omalla anturilla  
Poistoilmakompensoinnissa koneen omalla anturilla tuloilman lämpötilan 
lämmitys- ja jäähdytyssäätöjen (jos jäähdytys on valittuna) asetusarvot 
määräytyvät poistoilman lämpötilan perusteella (katso kuva). Poistoilman 
lämpötila mitataan koneen omalla anturilla. ”Poistoilmakäyrä koneen 
omalla anturilla” on valittavissa, kun koneen tehtävänä on ”Ilmanvaihto”, 
”Ilmanvaihto ja jäähdytys”, ”Ilmanvaihto ja kostutus”, ”Ilmanvaihto, 
jäähdytys ja kuivaus” tai ”Ilmanvaihto, jäähdytys, kuivaus ja kostutus”.   
57 
 
 
 
 
      16(19) 
Poistoilmakäyrä usealla anturilla  
Poistoilmakompensoinnissa usealla anturilla tuloilman lämpötilan 
lämmitys- ja jäähdytyssäätöjen (jos jäähdytys on valittuna) asetusarvot 
määräytyvät ohjelmasta valittujen poistoilmojen lämpötilojen keskiarvon 
perusteella (katso ed. kuva). ”Poistoilmakäyrä usealla anturilla” on 
valittavissa, kun koneen tehtävänä on ”Ilmanvaihto”, ”Ilmanvaihto ja 
jäähdytys”, ”Ilmanvaihto ja kostutus”, ”Ilmanvaihto, jäähdytys ja kuivaus” 
tai ”Ilmanvaihto, jäähdytys, kuivaus ja kostutus”.  
  
Huonekäyrä yhdellä anturilla  
Huonekompensoinnissa yhdellä anturilla 
tuloilman lämpötilan lämmitys- ja 
jäähdytyssäätöjen (jos jäähdytys on 
valittuna) asetusarvot määräytyvät yhden 
huonelämpötilan perusteella (katso 
kuva). ”Huonekäyrä yhdellä anturilla” on 
valittavissa, kun koneen tehtävänä on 
”Ilmanvaihto”, ”Ilmanvaihto ja jäähdytys”, ”Ilmanvaihto ja kostutus”, 
”Ilmanvaihto, jäähdytys ja kuivaus” tai ”Ilmanvaihto, jäähdytys, kuivaus 
ja kostutus”.  
  
  
Huonekäyrä usealla anturilla  
Huonekompensoinnissa usealla anturilla tuloilman lämpötilan lämmitys- 
ja jäähdytyssäätöjen (jos jäähdytys on valittuna) asetusarvot määräytyvät 
ohjelmasta valittujen huonelämpötilojen keskiarvon perusteella (katso ed. 
kuva). ”Huonekäyrä usealla anturilla” on valittavissa, kun koneen 
tehtävänä on ”Ilmanvaihto”, ”Ilmanvaihto ja jäähdytys”, ”Ilmanvaihto ja 
kostutus”, ”Ilmanvaihto, jäähdytys ja kuivaus” tai ”Ilmanvaihto, 
jäähdytys, kuivaus ja kostutus”.  
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PI-säädin yhdellä anturilla  
Tässä kompensointitavassa 
huonelämpötila pidetään 
asetusarvossaan ohjaamalla rinnan 
tuloilman lämpötilaa, koneen 
käyntitehoa sekä joissakin 
tapauksissa raitisilmamäärää (katso 
kuva). Kompensoinnin 
toimintaperiaate riippuu koneen valitusta tehtävästä. ”PI-säädin yhdellä 
anturilla” on valittavissa, kun koneen yhtenä tehtävänä on ilmalämmitys 
tai koneen tehtävä on joko ”Kiertoilmastointi osittaisella 
raitisilmakäytöllä” tai ”Kiertoilmastointi”.  
  
  
PI-säädin usealla anturilla  
Tässä kompensointitavassa ohjelmasta valittujen huonelämpötilojen 
keskiarvo pidetään asetusarvossaan ohjaamalla rinnan tuloilman 
lämpötilaa, koneen käyntitehoa sekä joissakin tapauksissa 
raitisilmamäärää (katso ed. kuva). Kompensoinnin toimintaperiaate 
riippuu koneen valitusta tehtävästä. ”PI-säädin usealla anturilla” on 
valittavissa, kun koneen yhtenä tehtävänä on ilmalämmitys tai koneen 
tehtävä on joko ”Kiertoilmastointi osittaisella raitisilmakäytöllä” tai 
”Kiertoilmastointi”.  
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Ilmanjako  
Sekoittava ilmanjako matala tila  
Tällä valinnalla ilmanvaihtokoneen osanopeuden kanavapaineen 
asetusarvo on ohjelmassa oletuksena esimerkiksi 60 % täyden nopeuden 
vastaavasta asetusarvosta. Matalassa tilassa osanopeus voi olla alhaisempi 
kuin korkeassa tilassa ja silti ilmasuihku saavuttaa tilan alaosat.  
  
Sekoittava ilmanjako korkea tila  
Tällä valinnalla ilmanvaihtokoneen osanopeuden kanavapaineen 
asetusarvo on ohjelmassa oletuksena esimerkiksi 80 % täyden nopeuden 
vastaavasta asetusarvosta. Korkeassa tilassa osanopeus on oltava suurempi 
kuin matalassa tilassa, jotta ilmasuihku saavuttaa tilan alaosat.  
  
Syrjäyttävä ilmanjako  
Tällä valinnalla ohjelma rajoittaa tuloilman lämpötilan asetusarvoa siten, 
että se ei voi olla alle aseteltavan verran (esim. 3 °C) matalampi kuin 
vallitseva huonelämpötila. Tällöin huoneeseen tuleva ilma syrjäyttää 
huoneessa olevan ilman. Päätelaiteet ovat lisäksi piennopeuslaitteita. 
”Syrjäyttävä ilmanjako” on valittavissa, kun koneen tehtävä on 
”Ilmanvaihto”, ”Ilmanvaihto ja jäähdytys” tai ”Ilmanvaihto ja kostutus”.  
  
Säädettävä puhalluskuvio  
Tällä valinnalla tuloilman 
pyörrehajottajien (päätelaitteet) 
puhalluskuvion leveys määräytyy 
tuloilman lämpötilan perusteella (katso 
kuva). Valinta tarvitsee toimiakseen 
puhalluskuvion säätöön kykenevät 
päätelaitteet (sähköinen heittokulman 
säätö). ”Säädettävä puhalluskuvio” on valittavissa, kun yksi koneen 
tehtävistä on ilmalämmitys tai kun koneen tehtävä on joko 
”Kiertoilmastointi osittaisella raitisilmakäytöllä” tai ”Kiertoilmastointi”.  
  
  
60 
 
 
 
 
      19(19) 
Sähköenergian mittaus  
Ei sähköenergian mittausta  
Ilmanvaihtokoneessa ei ole sähköenergianmittausta. Tällöin esimerkiksi 
energiankulutuksen monitorointi tai SFP:n laskenta ei ole mahdollista.  
  
On sähköenergian mittaus  
Ilmanvaihtokoneen puhaltimien yhteenlaskettua sähköenergiaa mitataan. 
Sähkönkulutukseen liittyviä arvoja voidaan tallentaa muistikortille ja 
monitoroida etäyhteyden tai kiinteistöautomaation kautta. Energiamittarin 
arvot näkyvät myös koneen kosketusnäyttöpaneelilta.  
 
Ulkokosteusmittaus (vaikuttaa kuivaukseen)  
Ei ulkokosteusmittausta  
  Ilmanvaihtokone ei käytä säätöihin tai toimintoihin ulkokosteuden arvoa.  
  
On ulkokosteusmittaus  
Ulkoilman suhteellisen kosteuden ja ulkolämpötilan avulla lasketaan 
kastepistelämpötilaa, joka vaikuttaa kuvaavan koneen toimintaa. Jos 
ilmanvaihtokoneessa ei ole kuivausta, kone ei käytä ulkokosteuden arvoa 
säätöihin tai toimintoihin.  
 
 
